

Plan de croissance ARTEMSI

De 0 à 2 000 abonnés payants - Juin à Septembre 2026

Version : 1.0 - 7 juin 2026

Produit : ARTEMSI - abonnement 19,90 EUR/mois

Site : <https://artemsi.fr>

Destinataire : Jhon Picka

Résumé exécutif

Ce plan vise à faire passer ARTEMSI d'un produit fonctionnel avec quelques premiers payeurs à une machine d'acquisition et de rétention mesurable. L'objectif n'est pas la viralité immédiate : c'est de construire un funnel reproductible où chaque euro et chaque heure investis produisent des abonnés actifs, pas seulement des inscriptions.

Principe directeur : on mesure les payants actifs et le MRR (revenu récurrent mensuel), pas les " users " génériques.

Scénario	Fin juin	Fin juillet	Fin septembre	MRR fin sept.
Prudent	80 payants	250 payants	500 payants	~9 950 EUR
Réaliste	150 payants	500 payants	1 000 payants	~19 900 EUR
Stretch	300 payants	800 payants	2 000 payants	~39 800 EUR

Tu pilotes au scénario réaliste. Le stretch reste un cap motivant, pas une prévision opérationnelle.

Partie 1 - Où en est ARTEMSI aujourd'hui

Acquis (juin 2026)

- Produit en production sur artemsi.fr
- Paiement Stripe fonctionnel (19,90 EUR/mois)
- Parcours d'activation payeur stabilisé (/activer-mon-compte sans dépendre de l'email)
- Premiers payeurs réels (dont shaymajem@gmail.com - activation validée)
- Dashboard, onboarding, matching offres, espace admin

Points de vigilance

- Pas encore de notoriété de marque
- Acquisition quasi nulle hors réseau direct
- Pas de funnel analytics instrumenté de bout en bout
- Pas encore de programme de parrainage
- Emails transactionnels Supabase parfois en spam / non reçus

Ce que ça implique

La croissance des 30 prochains jours repose sur toi : réseau, contenu, preuves sociales, et optimisation du taux de conversion - pas sur le SEO ou la presse.

Partie 2 - Définitions et KPIs (non négociables)

Vocabulaire

Terme	Définition
Visiteur	Quelqu'un qui arrive sur artemsi.fr
Lead	Clique sur " S'abonner " ou remplit un formulaire
Checkout	Arrive sur Stripe Checkout
Payant	Paieement confirmé + abonnement actif
Activé	Mot de passe choisi + onboarding complété
Actif M+1	Toujours abonné et connecté au mois suivant

KPIs hebdomadaires à suivre

KPI	Formule	Cible semaine 1	Cible fin juin
Taux landing -> checkout	Checkouts / Visiteurs landing	5-10 %	10-15 %
Taux checkout -> payant	Payants / Checkouts	40-60 %	50-70 %
Taux activation	Activés / Payants	70 %+	85 %+
Churn mensuel	Résiliations / Payants début mois	< 15 %	< 10 %
CAC (coût acquisition)	Dépense pub / Nouveaux payants	N/A sem. 1	< 20 EUR
MRR	Payants actifs x 19,90 EUR	Suivre	Suivre

Funnel type (à valider avec tes vrais chiffres)

1 000 visiteurs
 -> 80 clics S'abonner (8 %)
 -> 40 checkouts (50 %)
 -> 28 payants (70 %)
 -> 22 activés (80 %)
 -> 18 actifs M+1 (80 % rétention)

Objectif semaine 1 réaliste : 500-1 000 visiteurs qualifiés -> 20 à 40 payants activés.

Partie 3 - Offre de lancement (à activer dès demain)

Proposition

" Les 30 premiers abonnés : 1 mois offert "

ou " -50 % pendant 3 mois " (9,95 EUR/mois)

Mise en ?uvre

1. Créer un coupon Stripe (ou prix promotionnel temporaire)
2. Afficher sur la landing et /subscribe avec deadline visible
3. Utiliser l'urgence : " Plus que X places "
4. Communiquer en DM : " Tu fais partie des premiers - accès privilégié "

Pourquoi c'est crucial

À ce stade, tu vends la confiance autant que le produit. Une offre limitée donne une raison d'agir maintenant et génère tes premiers témoignages.

Partie 4 - Semaine 1 (J1 à J7) - Plan jour par jour

Objectif réaliste : 20-40 payants activés

Leviers : réseau direct + LinkedIn (2 seulement, en profondeur)

Jour 1 - Lundi : Fondations

Matin (2h)

- [] Vérifier déploiement prod (artemsi.fr, activation, Stripe)
- [] Créer tableau de suivi (Notion / Google Sheet) : Date | Source | Email | Payé | Activé | Notes
- [] Préparer 3 messages types (DM court, DM long, LinkedIn post)

Après-midi (3h)

- [] Lister 100 contacts qualifiés (recherche emploi, reconversion, jeunes diplômés)
- [] Envoyer 30 DMs personnalisés (pas de copier-coller identique)
- [] Publier 1 post LinkedIn : pourquoi j'ai créé ARTEMSI + lien

Soir (30 min)

- [] Répondre à tous les messages
- [] Noter dans le tableau : qui a cliqué, qui a payé

Jour 2 - Mardi : Volume réseau

- [] 40 DMs personnalisés
- [] Relancer les 30 d'hier sans réponse (message différent, plus court)
- [] Contacter les payeurs existants pour témoignage (2-3 phrases + prénom)
- [] Objectif : 5+ checkouts dans la journée

Jour 3 - Mercredi : Preuve sociale

- [] Intégrer 1-2 témoignages sur la landing (même courts)
- [] Post LinkedIn avec témoignage ou capture dashboard (floutée si besoin)
- [] 30 DMs + 10 messages WhatsApp réseau proche
- [] Rejoindre 5 groupes Facebook/LinkedIn emploi (sans spammer)

Jour 4 - Jeudi : Communautés

- [] 1 post valeur dans 3 groupes (conseil emploi, pas pub directe)
- [] Répondre à 10 posts d'autres personnes en commentant utilement
- [] 30 DMs
- [] Identifier 5 coachs carrière / consultants RH à contacter demain

Jour 5 - Vendredi : Partenariats légers

- [] Contacter 5 coachs : proposition affiliation 20 % ou accès gratuit 3 mois
- [] 30 DMs
- [] Bilan mi-semaine : combien visiteurs, checkouts, payants, activés ?
- [] Ajuster le message qui convertit le mieux

Jour 6 - Samedi : Contenu

- [] 1 vidéo courte (60-90 sec) : démo produit ou témoignage
- [] Publier sur LinkedIn + Instagram Reels si possible
- [] 20 DMs (réseau plus personnel le week-end)

Jour 7 - Dimanche : Bilan semaine 1

- [] Compiler les chiffres
- [] Identifier le canal #1 (DM LinkedIn ? WhatsApp ? Post ?)
- [] Décider : doubler sur ce canal semaine 2
- [] Préparer semaine 2

Messages types

DM court

Salut [Prénom], je lance ARTEMSI - un outil qui t'aide à trouver des offres adaptées à ton profil et à structurer ta recherche d'emploi. Les 30 premiers ont 1 mois offert. Ça t'intéresse que je t'envoie le lien ?

DM relance

Hey [Prénom], je me permets de relancer - l'offre lancement se termine bientôt. 2 min pour voir si ça peut t'aider dans ta recherche : artemsi.fr

Post LinkedIn

Il y a 3 mois, j'ai constaté que [problème concret]. J'ai donc construit ARTEMSI. Aujourd'hui, les premiers utilisateurs [résultat concret]. Si tu es en recherche d'emploi ou reconversion, les 30 premières places sont à 1 mois offert ->

Partie 5 - Semaines 2 à 4 (fin juin) - 40 à 150 payants

Objectif réaliste fin juin : 80-150 payants actifs

2 leviers prioritaires (pas plus)

1. LinkedIn organique - 1 post/jour + DMs ciblés
2. Partenariats micro - 3-5 coachs / formateurs avec audience 1k-20k

Actions récurrentes

Fréquence	Action
Quotidien	1 post LinkedIn + 20 DMs + réponses commentaires
2x/semaine	Relance payeurs non activés (/activer-mon-compte)
Hebdo	1 partenariat contacté + 1 témoignage collecté
Hebdo	Bilan KPIs + ajustement message/offre

Ce qu'on ne fait PAS encore (trop tôt)

- Grosse campagne Meta Ads (attendre 30+ payants et taux activation connu)
- SEO massif (poser 2 articles, pas plus)
- Presse / médias (contacts OK, pas de dépendance)
- Newsletter hebdo (semaine 3 si temps)

Produit à livrer en juin (ordre de priorité)

1. Landing avec témoignages + offre lancement visible
2. Rappel page succès paiement : " Email non reçu ? -> /activer-mon-compte "
3. Dashboard admin : métriques croissance (payants, activés, churn)
4. Emails J+1 et J+7 post-activation (valeur produit, pas marketing vide)

Partie 6 - Juillet - 150 à 500 payants

Objectif réaliste : 400-500 payants

Attention : juillet = ralentissement (vacances France)

Nouveaux leviers

1. Programme de parrainage - 1 mois offert par filleul converti
2. Meta Ads test - 10-15 EUR/jour, 3 accroches, ciblage 25-45 ans reconversion

3. 1 partenaire " ancre " - école, association insertion, ou coach 50k+ audience

Règles pub

- Ne lancer ads qu'après taux activation > 70 %
- Stopper une accroche si CAC > 25 EUR après 50 clics
- Rediriger vers landing avec témoignages, pas direct checkout

Produit juillet

- Notifications offres matchées (email ou in-app)
 - Indicateur progression onboarding / profil
 - Page /parrainage avec lien unique
 - Support réponse < 4h ouvrées
-

Partie 7 - Août-Septembre - 500 à 1 000-2 000 payants

Objectif réaliste fin septembre : 800-1 000 payants

Stretch : 2 000

Août (vacances - mode entretien)

- Maintenir contenu 3x/semaine (pas quotidien)
- Optimiser rétention et onboarding (réduire churn)
- Préparer rentrée septembre : campagne " La rentrée, le bon moment pour relancer sa recherche "

Septembre (accélération)

- Augmenter budget pub sur l'accroche gagnante
- Parrainage poussé (les users satisfaits reviennent de vacances)
- Forfait annuel (2 mois offerts) pour améliorer trésorerie
- 1 événement live (webinar " Optimiser sa recherche d'emploi avec l'IA ")

Produit septembre

- Offre annuelle Stripe
 - Amélioration matching + alertes
 - Première version " entreprise " ou B2B2C (écoles, OPCO) si partenariat signé
-

Partie 8 - Préparer le futur d'ARTEMSI (au-delà de l'acquisition)

Infrastructure technique (Q3 2026)

Priorité	Action	Pourquoi
Haute	Analytics funnel complet	Savoir ce qui convertit
Haute	Monitoring erreurs (Sentry ou équivalent)	Éviter perte users comme shaymajem
Moyenne	Emails transactionnels custom (Resend/SendGrid)	Délivrabilité
Moyenne	Backups + runbook incidents	Sérénité prod
Basse	Multi-env staging	Tests avant deploy

Organisation (quand tu passes 100 payants)

- Documenter process support (FAQ, macros réponses)
- 1 créneau/jour dédié support uniquement
- Envisager freelance community manager (10-15h/semaine) à 200+ payants
- Envisager dev freelance ponctuel pour parrainage / analytics

Juridique & conformité

- CGU/CGV à jour (abonnement, résiliation, remboursement)
- Politique confidentialité RGPD
- Factures Stripe conformes
- Registre traitements si données sensibles (CV)

Financier

Payants	MRR brut	MRR net (~85 % après Stripe/churn)
100	1 990 EUR	~1 690 EUR
500	9 950 EUR	~8 450 EUR
1 000	19 900 EUR	~16 900 EUR
2 000	39 800 EUR	~33 800 EUR

Réinvestissement recommandé :

- 0-100 payants : 0-200 EUR/mois pub, reste = temps
- 100-500 : 500-1 500 EUR/mois pub + outils
- 500+ : 20-30 % du MRR en acquisition si LTV > 3x CAC

Vision produit 6 mois

1. Court terme - Meilleur matching, alertes, onboarding fluide
2. Moyen terme - Coaching IA, suivi candidatures, CV optimisé
3. Long terme - Marketplace B2B (recruteurs), API partenaires, mobile app

Partie 9 - Rituel hebdomadaire (le pilote de croissance)

Chaque dimanche soir, 45 minutes :

1. Chiffres - Visiteurs, checkouts, nouveaux payants, activés, churn, MRR
2. Canal - Quel levier a le mieux performé ?
3. Blocage - Où le funnel fuit ? (landing ? checkout ? activation ?)
4. Décision - 1 chose à doubler, 1 chose à arrêter
5. Semaine suivante - 3 objectifs max, écrits noir sur blanc

Template bilan hebdo

Semaine du [date]

- Nouveaux payants : X (objectif : Y)
- Taux activation : X %
- MRR : X EUR
- Meilleur canal : [LinkedIn / DM / Partenaire / Pub]
- Problème #1 : [ex. 40 % payeurs n'activent pas]
- Action #1 semaine prochaine : [ex. SMS relance activation]

Partie 10 - Risques et parades

Risque	Probabilité	Parade
Payeurs n'activent pas	Moyenne	Email + SMS relance, /activer-mon-compte visible p
Churn élevé mois 1	Haute	Valeur J+1/J+7, offres matchées rapidement
Épuisement solo	Haute	2 leviers max, pas 8 ; batch DMs 2h/jour
CAC trop élevé	Moyenne	Pas de pub avant funnel optimisé
Concurrents (LinkedIn, Indeed)	Haute	Positionner sur accompagnement + matching, pas " a
Problème technique prod	Moyenne	Monitoring, runbook, page statut

Partie 11 - Checklist " Prêt pour 100 payants "

- [x] Paiement Stripe live
- [x] Activation sans email (/activer-mon-compte)
- [] Offre lancement Stripe (coupon)
- [] Témoignages sur landing
- [] Tableau suivi KPIs
- [] 3 messages DM testés
- [] Emails J+1 / J+7
- [] Dashboard admin métriques

- [] Programme parrainage (juillet)
 - [] Meta Ads test (après 30 payants)
-

Conclusion - Le plan " infaillible "

Un plan infaillible n'est pas un plan sans échec. C'est un plan qui :

1. Mesure la réalité (payants, pas vanity metrics)
2. Concentre l'énergie (2 leviers, pas 10)
3. Corrige vite (bilan hebdo, ajustement message/offre)
4. Protège le produit (activation, rétention, support)
5. Prépare l'échelle (analytics, parrainage, partenariats avant la grosse pub)

Demain matin, 3 actions seulement :

1. Créer l'offre lancement Stripe
2. Envoyer 30 DMs personnalisés
3. Publier 1 post LinkedIn

Le reste suit.

Document généré pour ARTEMSI - artemsi.fr

Contact : jhon95@hotmail.fr